

Notulen

Stakeholdersbijeenkomst Harddraverspark

Datum: 16 september 2024
Tijd: 16.00 - 17.00
Locatie: De Raadszaal, Dokkum
Genodigden: Betrokken stakeholders

1. Opening en welkom door wethouder Hanneke Jouta

- Wethouder Hanneke Jouta opent de vergadering. Wethouder Jouta heeft tijdelijk bijna de gehele portefeuille van Rebecca Slijver overgenomen. Hiermee is Hanneke Jouta nu bestuurlijk verantwoordelijk voor het Harddraverspark.
- Alle aanwezigen stellen zichzelf kort voor.

2. Verslag van de bijeenkomst van 8 juli 2024

- Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de bijeenkomst van 8 juli 2024, hiermee is het verslag vastgesteld. Het vastgestelde verslag wordt op de website geplaatst en ter informatie gedeeld met de raad.
- Er wordt gevraagd wat de volksraadpleging heeft opgeleverd. De uitkomsten van de participatiebijeenkomst komt straks aan de orde.

3. Vaststelling agenda

De agenda is vastgesteld.

4. Stand van Zaken Harddraverspark

- Verwerking input Participatietraject
- Er hebben twee participatiebijeenkomsten met de basisgebruikers plaatsgevonden. De laatste bijeenkomst hiervan was op 9 juli, waarin het programma van wensen en eisen en de verwerking hiervan in de tekening is voorgelegd.
- Terugkoppeling Toetsingscommissie:
- Via ‘De stem van Noardeast-Fryslân’ zijn er 70 ideeën ingediend. Deze ideeën zijn gecategoriseerd in 7 categorieën en getoetst aan verschillende criteria, zoals de benodigde ruimte, behoefte, technische haalbaarheid, financiële haalbaarheid, verschillende doelgroepen en aansluiting bij doel park. Ook is er gekeken naar het aantal steunbetuigingen, het beheer en onderhoud en of de ideeën al op een andere locatie in Dokkum gerealiseerd zijn.
- Veel ideeën binnen de verschillende categorieën komen terug in het park, bijvoorbeeld een speeltoestel. Nadat het advies in het College is behandeld komt de uitkomst van de gehonoreerde ideeën op de site te staan.

- Collegebehandeling op 17 september
- De uitkomst van het participatieproces en de nieuwe schets wordt eerst teruggekoppeld aan het college, en daarna aan de basisgebruikers en de omwonenden. De nieuwe schets (het Voorlopig Ontwerp) is een stap verder en concreter, maar nog niet definitief. De basisgebruikers en omwonenden kunnen nog iets van het ontwerp vinden.
- In oktober vinden de laatste toetsingsrondes plaats. Bij de interne toetsing wordt er ook getoetst op de toegankelijkheid. Vervolgens wordt het ontwerp op route gebracht richting het college en de raad. Daarna volgt de ruimtelijke procedure. In deze procedure kan men ook nog reageren op het ontwerp.
- Vervolgproces
- Presentatie aan basisgebruikers en bijeenkomst omwonenden
Het nieuwe ontwerp wordt voor de herfstvakantie aan de basisgebruikers, stakeholders en omwonenden gepresenteerd.
- Beantwoording ideeën op de Stem van Noardeast-Fryslân
Alle ideeën worden van een reactie voorzien, dit volgt na de collegebehandeling in september. In oktober 2024 zijn de reacties terug te vinden op de website van Stem Van; <https://stemvannoardeast.nl/budgets/1>.
Een aantal ideeën worden mogelijk ook op een andere locatie gerealiseerd of door een andere partij georganiseerd.
- Verder concretisering ideeën samen met indieners
Sommige ideeën zijn nog niet heel concreet. Om deze reden gaat de gemeente met de verschillende partijen om tafel om de ideeën verder te concretiseren.
- De (civieltechnische) doorrekening vindt plaats, het uitwerken van de profielen en het materialiseren.
Antea gaat aan de slag met de (civieltechnische) doorrekening, de profielen en de materialisering.
- De padenstructuur wordt vastgelegd
- Tracé voor kabels en leidingen vindt plaats
- Toegewerkt wordt naar de behandeling van het Voorlopig Ontwerp op 28 november in de Raad It Petear, en 4 december It Beslút.
De vaststelling van het Voorlopig Ontwerp is een collegebevoegdheid. De raad kan wensen en bedenkingen meegeven.
- Parkeren;
Er is berekend hoeveel parkeerplaatsen er benodigd zijn en hoeveel financiële middelen hiervoor nodig zijn. Voor de parkeervoorziening in het Harddraverspark zijn er verschillende scenario's; half verdiept, volledig verdiept etc. De verschillende scenario's worden in kaart gebracht, daarna wordt er een keuze gemaakt.

- Start bouw accommodatie VV Dokkum
Op dit moment wordt er gewerkt aan de fundering, de gaten worden geboord en volgegoten met beton. Er wordt niet geheid i.v.m. overlast en het voorkomen van schade in de omgeving. Het streven is dat de accommodatie in april/mei 2025 gereed is, en het volgende voetbalseizoen in gebruik kan worden genomen.
- Overdracht grond tennisclub
De aktepassering omtrent de overdracht van de grond van Tennisclub Dokkum vindt binnenkort plaats.
- Vervolg onderzoeken ecologie
 - De gemeente is bezig met de vervolgonderzoeken voor ecologie, met name naar de dieren die in het park zijn aangetroffen. Het eerste deel van de onderzoeken loopt tot oktober, het tweede deel van de onderzoeken volgt in het voorjaar van 2025.
 - Tijdens het onderzoek naar steenmarters zijn er i.p.v. steenmarters otters aangetroffen. Binnenkort vindt er een vervolgonderzoek naar de otters plaats.
 - De gemeente probeert met de gegevens van nu te kijken of er, als gevolg van de ecologische onderzoeken, aanpassingen op het ontwerp nodig zijn. Dit om te voorkomen dat het ontwerp later, n.a.v. de ecologische vervolgonderzoeken, nog aangepast moet worden.

5. Vragen van deelnemers

- Is er al meer bekend over de camping?
 - Er is mondelinge overeenstemming met de huidige campingbeheerder. Op dit moment wordt er gewerkt aan de overeenkomst. De huidige campingbeheerder blijft tot 1 januari 2026.
Leisure Brains is bezig met de voorbereiding van de marktconsultatie. De gemeente werkt aan een lijst met toetsingscriteria. De gunning vindt plaats in 2025.
- Wanneer gaat de schep in de grond?
 - De grove planning is als volgt: In 2024 wordt het Voorlopig Ontwerp afgerond. In 2025 volgt de ruimtelijke procedure, deze procedure neemt 9 maanden in beslag. Daarna volgt, eventueel met aanpassingen, het Definitief Ontwerp en vervolgens volgt de aanbesteding en omstreeks halverwege 2026 de uitvoering.

6. Volgende Stakeholdersbijeenkomst

De volgende bijeenkomst is op 18 november 2024 van 16.00 – 17.00 uur.

Sluiting - Na afloop een drankje en mogelijkheid om na te praten -